
GRUNDSANIERUNG UND UMSTRUKTURIERUNG DER FAKULTÄT FÜR CHEMIE 
 
Wir  vom  Baumanagement möchten  Sie  ab  jetzt  an  dieser  Stelle,  abhängig  vom  Baufort‐
schritt, über den Fortgang der Arbeiten auf der Baustelle informieren. 
 
 
Gebäude E, neues Hörsaalgebäude 
 

 
 
Zurzeit  laufen  die Rohbauarbeiten  und manch  interessierter Beobachter wird  sich  fragen, 
warum die Arbeiten so schleppend vorangehen. Der Grund  für den Ablauf der Arbeiten  ist 
die  Statik.  Bevor  eine Wand  oder  Decke  entfernt wird, muss  sichergestellt werden,  dass 
durch dann fehlende Scheibenwirkung an anderer Stelle Schäden auftreten. Wir müssen also 
zunächst  den  neuen  Hörsaal  fertigstellen  um  das  Dach  der  anderen  beiden  Hörsäle  zu 
ersetzen. Das gilt für alle, statisch wirksamen Bauteile. 
 
Die Hörsaalwände  im Erdgeschoss werden bis Ende nächster Woche  (KW 5) betoniert, der 
ganze Hörsaal wird bis Ende Februar fertiggestellt. 
 

    
 
Parallel  dazu  wurden  im  Gebäude  unter  der  Sohle  Schmutz‐  und  Kühlwasserleitungen 
verlegt, sodass hier die Sohle sowie die restlichen Wände des Aufzugs bis Ende kommender 
Woche betoniert werden können. Anschließend beginnen die Mauerarbeiten im Innern. 
Für  Anfang  April  ist  die  Stahlkonstruktion  der  Technikzentrale  vorgesehen,  die 
Vorbereitungen laufen. 
Der  Auftrag  für  die  Fensterbauarbeiten  wird  noch  in  dieser  Woche  erteilt,  sodass  die 
Montageplanung termingerecht beginnen kann. 
 
 

 



Gebäude A – Großgerätezentrum 

Zurzeit  läuft  die  Entwurfsplanung  des  Isotopenlabors  zum Umbau  zum Groß‐gerätelabor. 
Geplant  ist  die  Sanierung  der,  östlich  des  Treppenhauses  gelegenen  Räume  auf  beiden 
Ebenen sowie eine Erweiterung um ca. 7,80 m. 
Um den Betrieb aufrecht zu erhalten werden zuvor 2 Räume westlich des Treppenhauses als 
Provisorium hergerichtet. 
 
 
Provisorien 
 
Das Provisorium  für das Praktikum der AC  im 3. Obergeschoss der AC  ist  fertiggestellt und 
kann wie geplant ab kommenden Monag (1.2.16) bezogen werden. 
Das Provisorium für die Kleingruppe AC im Sockelgeschoss ist im Terminplan, Rohinstallation 
Lüftung, Sanitär und Elektro sind abgeschlossen, der Fußboden wird ab kommenden Montag 
verlegt und der Laborbau wird die Möbel ab 26.02. aufstellen. Die Bezug der Räume  ist für 
den 02.05. vorgesehen. 
 
Zurzeit  laufen die Vorbereitungen  für die Provisorien der W1 Professur der AC  im 1. Ober‐
geschoss  sowie  für  die  temporäre Auslagerung  der  Zentralen Analytik  im Gebäude  J. Mit 
diesen beiden Maßnahmen werden wir ab Mitte Februar beginnen.   
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