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BAUZEITUNG      
Ausgabe 13 vom 02.02.2017	
	
GRUNDSANIERUNG	UND	UMSTRUKTURIERUNG	DER	FAKULTÄT	FÜR	CHEMIE	
	
	
Gebäude	E,	neues	Hörsaal-/Praktikumsgebäude	
	
Zurzeit	 laufen	 die	 Estricharbeiten,	 die	 aber	 Ende	 dieser	 Woche,	 bis	 auf	 kleine	 Ausnahmen,	
abgeschlossen	 werden	 können.	 Der	 Estrich	 im	 nördlichen	 Hauptflur	 muss	 noch	 geschliffen	
werden	(Bild	2).	Dies	werden	wir	jedoch	erst	nach	Abschluss	der	Rohinstallation	machen	lassen.	
Somit	haben	wir	den	Rohbauzustand	weitestgehend	abgeschlossen.		
Der	Trockenbau	muss	sich	zwangsläufig	dem	Fortschritt	der	Installation	anpassen.	Wände	und	
Decken	sind	vorbereitet,	können	aber	noch	nicht	geschlossen	werden	(Bild	3).	
	

					 				 				
Bild	1	–Elektroverteilerraum	Bild	2	–	Nördlicher	Flur	EG	 							Bild	3	–	Flur	1.OG	
	
Alle	 Technikgewerke	 sind	 vor	 Ort.	 Speziell	 die	 Labore	 und	 Praktikumsbereiche	 sind	 weit	
fortgeschritten,	 da	 die	 Labormöbel	 einen	 festen	 Liefertermin	 haben,	 der	 nicht	 verschoben	
werden	kann.	In	diesen	Bereichen	versucht	die	Bauleitung,	alle	Gewerke	voranzutreiben	(Bild	4	
und	5).		
	

			 	
Bild	4	–	Installation	im	Praktikum	EG	 														 									Bild	5	–	Installation	im	Praktikum	1.	OG	
	
Die	 Malerarbeiten	 haben	 begonnen,	 Metallbau-,	 Fliesen-	 und	 Bodenbelagsarbeiten	 werden	
noch	im	Februar	beauftragt.	Die	Hörsaalausstattung	ist	in	der	Planung.		
Die	 Arbeiten	 bewegen	 sich	 noch	 trotz	 kleiner,	 bauüblicher	 Schwierigkeiten,	 im	 Rahmen	 des	
Terminplans.	Um	die	weiterhin	die	Termine	einzuhalten,	ist	ein	sehr	hoher	Personaleinsatz	von	
Bauleitung	und	Gewerken	erforderlich.	
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Zurzeit	finden	die	Baubesprechungen	für	Gebäude	E	noch	im	2.	OG	der	OC	statt.	Hier	ist	auch	zu	
Anschauungszwecken	eine	Laborzeile,	wie	sie	im	Gebäude	E	geplant	ist,	aufgebaut	(Bild	6).		
	

			 	
Bild	6	–	Musterlabor	 														 	 	 									Bild	7	–	Ansicht	Baustelle	von	der	Physik	
	
Da	ab	ca.	Mitte	Mai	2017	der	Umbau	für	ein	weiteres	Provisorium	in	diesem	Bereich	beginnt,	
werden	die	Räume	aufgegeben.	Die	Besprechungen	für	Gebäude	H	finden	bereits	 jetzt	 in	den	
Räumen	 des	 ehemaligen	 Dekanats	 im	 Gebäude	 K	 statt,	 wo	 später	 auch	 die	 Bauleitung	
untergebracht	sein	wird.	
	
Gebäude	H,	Praktikumsgebäude	
	
Seit	 Januar	 finden	 zweiwöchentliche	 Planungsbesprechungen	 statt.	 Der	 Bauantrag	 ist	
eingereicht,	die	Ausführungsplanung	hat	begonnen.		
Abstimmungen	mit	 den	 Fakultätsvertretern	 bezüglich	 der	 Versorgung	 der	 Institute	 durch	 das	
Treppenhaus	 zwischen	 den	 Gebäude	 H	 und	 J	 sind	 erfolgt.	 Geplant	 ist,	 den	 Anschluss	 des	
Gebäudes	 E	 an	 das	 Treppenhaus	 zu	 einem	 möglichst	 frühen	 Zeitpunkt	 in	 der	 Bauphase	 zu	
realisieren.	 Dann	 können	 Transporte	 aus	 dem	 Chemikalienlager	 über	 das	 Gebäude	 E	 in	 die	
Institute	gefahrlos	erfolgen.	
	
Gebäude	B,	Physikalische	Chemie	
	
Für	Montage	und	Wartung	der	Kälteanlage	mit	 Eisspeicher	wurde	ein	Kran	montiert	 (Bild	 8).	
Der	 Eisspeicher	 wird	 Ende	 Februar	 geliefert,	 die	 Kälteanlage	 Ende	 April.	 Der	 Umbau	 der	
Heizungsverteilung	läuft	wie	geplant	(Bild	9).	
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Bild	8	–	Montagekran	für	Eisspeicher	 										Bild	9	–	Umbau	Heizungsverteilung	


