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BAUZEITUNG       Ausgabe 10 vom 05.09.2016	

	
GRUNDSANIERUNG	UND	UMSTRUKTURIERUNG	DER	FAKULTÄT	FÜR	CHEMIE	

	

Gebäude	E,	neues	Hörsaalgebäude	
	

Die	Dachdeckungsarbeiten	beim	Gebäude	E	gehen	voran,	auf	der	Ostseite	liegen	Dämmung	und	

Dichtungsbahn	 weitgehend	 (Bild	 1).	 Oberlichter	 und	 Rauch-	 und	 Wärmeabzugsanlagen	 sind	

eingebaut,	 die	 Sanitärfirma	 schließt	 zurzeit	 die	 Dachentwässerung	 an,	 damit	 kein	 weiteres	

Wasser	in	das	Gebäude	gelangen	kann.	

Die	 Fenster	 im	 gesamten	 Gebäude	 sind	 eingebaut,	 Außentüren	werden	 produziert,	mit	 dem	

Einbau	ist	noch	im	September	zu	rechnen.	

Die	Hülle	der	Technikzentrale	steht	(Bild	2),	zurzeit	wird	Dämmung	und	Abdichtung	verlegt.	Da	

die	Lüftungsfirma	erst	Ende	September	mit	den	Arbeiten	beginnt,	können	die	Lüftungsauslässe	

erst	danach	angedichtet	werden.	Die	Bereiche	werden	zunächst	provisorisch	abgedichtet.	

	

			 	
Bild	1	 	 	 	 	 	 									Bild	2	

	

Seit	 heute	 wird	mit	 dem	 Abbruch	 des	 ehemaligen	 Chemikalienlagers	 der	 PC	 begonnen,	 dies	

führt	zu	zeitweisen	Einschränkungen	bei	der	Materialanlieferungen	der	Holzwerkstatt.	

Nach	 dem	 Abbruch	 wird	 die	 Fläche	 für	 die	 Anlieferung	 wieder	 hergestellt,	 der	 Rest	 wird	

begrünt.	

Die	Hörsäle	 sind	 eingerüstet,	 um	den	 Folgegewerken	 (Sanitär,	 Elektro,	 Trockenbau,	 etc..)	 die	

Arbeiten	an	den	Decken	zu	ermöglichen	(Bild	3).	Das	Gebäude	ist	für	die	technischen	Gewerke	

vorbereitet,	die	ab	Ende	September	ihre	Arbeiten	aufnehmen.	Die	Baustelle	liegt	mit	Ausnahme	

der	Putz-	und	Trockenbauarbeiten	im	Zeitplan.	
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Gebäude	H,	Praktikumsgebäude	
			
Raumblätter	 und	 Raumaufteilung	 	 wurden	 mit	 den	 Baubeauftragten	 abgestimmt,	 die	

Grundrisse	der	Ebenen	stehen	fest.	Die	Genehmigungsplanung	läuft,	der	Bauantrag	soll	noch	in	

diesem	Jahr	eingereicht	werden.	

	

Gebäude	B,	Physikalische	Chemie	
	

Nach	den	Abbrucharbeiten	wird	die	Sohle	des	Einbringschachtes	ab	heute	betoniert	(Bild	5).	Im	

Anschluss	folgen	die	Schachtwände,	das	Tor	ist	schon	bestellt	und	wird	anschließend	montiert.	

Da	Regenwasser	aufgrund	der	Tiefe	nur	unter	großem	Aufwand	abgeführt	werden	kann,	erhält	

der	Schacht	eine	demontierbare	Abdeckung.	

Seitlich	 des	 Baugeschehens	 muss	 wieder	 verstärkt	 auf	 die	 Hamsterpopulation	 Rücksicht	

genommen	werden.	

	

	
Bild	5	

Provisorien	
	

Das	 Provisorium	 2.9	 AC	 4.OG	 (Dekanat,	 studentisches	 Lernen,	 CIP	 Pool,	 etc..)	 ist	 fertig,	 das	

Dekanat	 beginnt	 heute	 mit	 dem	 Einzug.	 Nachdem	 der	 CIP-Pool	 in	 den	 Räumlichkeiten	

eingerichtet	 ist,	 kann	mit	dem	Umbau	des	Raumes	4.150	 im	4.	OG	der	PC	 (Provisorium	2.15)	

begonnen	werden.	

Das	 Provisorium	 2.2	 AC	 EG	 (Ausbildungslabor	 und	 Büro)	 ist	 ebenfalls	 fertiggestellt,	 hier	 fehlt	

lediglich	noch	die	Bauendreinigung	sowie	einige	Abnahmen.	Der	Einzug	ist	für	den	19.09.2016	

geplant.	Beide	Provisorien	sind	damit	termingerecht	fertiggestellt.	


