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BAUZEITUNG 

 
GRUNDSANIERUNG UND UMSTRUKTURIERUNG DER FAKULTÄT FÜR CHEMIE 

 
Gebäude E, neues Hörsaalgebäude 
 
Der Winter ist auch in diesem Jahr in unserer Gegend offensichtlich ausgefallen und wir 
hoffen, dass ein Kälteeinbruch uns nicht noch zurückwirft. Da die Tempeaturen tagsüber 
über 5°C lagen konnte weiterhin betoniert werden. Wir liegen gegenüber dem 
ursprünglichen Zeitplan etwas im Rückstand, hoffen aber die Zeit nach Abschluss der statisch 
aufwendigen Arbeiten aufholen zu können. 
 
In der letzten Woche wurden die Wände des Hörsaals fertiggestellt (Bild 1 und 2). In der 
kommenden Woche kommen die Fertigteilunterzüge. Ebenfalls in der nächsten Woche 
werden Fertigteildeckenplatten dazwischen gelegt und betoniert, sodass die Rohbauarbeiten 
am Hörsaal in der übernächsten Woche abgeschlossen werden können. 
 

      
Bild 1 Bild 2 Bild 3 
 
Im Innern des Gebäudes gehen die Arbeiten voran, Grundleitungen für Schmutz- und 
Regenwasser werden verlegt. Dazu ist in Teilbereichen die Sohle aufzustemmen und die 
Leitungen an die neu gesetzten Schächte anzuschließen (Bild 3). 
 
Mittlerweile wurde mit dem Abbruch der ehemaligen Flaschenlager auf der Nordseite 
begonnen (Bild 4 und 5). Hier soll der Hauptverbindungsgang vom späteren Eingangsbereich 
durch die Praktikumsgebäude bis zum Chemikalienlager entstehen. 
 
Bei der Planung aus den 70er Jahren wurde auf der Südseite neben den Hörsälen die Decke 
auf Höhe der Treppenpodeste erstellt, was zur Folge hatte, dass im Untergeschoss Räume 
von knapp 2,0 m und im 1. Obergeschoss von annährend  6,0 m Höhe entstanden. In diesem 
Bereich wird die Decke abgebrochen und auf ein neues Niveau gebracht, um auf beiden 
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Ebenen gut nutzbare Räume zu schaffen. Dazu wurden die Dachplatten abgenommen (Bild 
6) und mit dem Aushub der Fundamente begonnen. 
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2. Bauabschnitt 

Das VOF-Verfahren (Vergabeverfahren) der Architekturleistungen der Gebäude H und J 
wurde veröffentlicht, die Bewerbungsfrist läuft bis 31.03.2016 

Provisorien 
 
Zurzeit wird mit den Universitäts-Internen Provisorien begonnen. Den Anfang machen die 
Provisorien 2.3 (Gebäude D, AC, Erdgeschoss) Bild 7 und 8 und 2.6 (Gebäude J, OC-
Praktikum, Sockelgeschoss). Trockenbau- und Malerarbeiten sind abgeschlossen, die 
Technischen Gewerke laufen. Der Einbau der Labormöbel ist für 21. bzw 28.03.2016 
vorgesehen.  
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