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BAUZEITUNG       AUSGABE 8 VOM 20.07.2016 

 
GRUNDSANIERUNG UND UMSTRUKTURIERUNG DER FAKULTÄT FÜR CHEMIE 
 
Gebäude E, neues Hörsaalgebäude 
 
Die  Rohbauarbeiten  sind  weitestgehend  fertiggestellt.  Restarbeiten,  wie  das  Schließen  von 
Durchbrüchen,  Anarbeiten  an  Stahlbauteile,  etc...  werden  in  den  kommenden  2  Wochen 
erfolgen.   
Ab  04.07.2016  haben  die  Stahlbauarbeiten  begonnen.  Zunächst  erhielten  die  Hörsäle  neue 
brandschutz‐beschichtete Stahlträger (Bild 1), da, wie bereits in der letzten Ausgabe dargestellt, 
die alten Spannbetonbinder nicht mehr ausreichend  tragfähig waren. Die Stahlträger wurden 
anschließend mit Trapezblechen abgedeckt (Bild 2). 
 

                   
Bild 1 – Verlegung der Stahlträger       Bild 2 – Verlegung des Trapezbleches 
 
Ab dem 18.07.2016 hat der Dachdecker mit der Dampfsperre auf dem östlichen Teil begonnen 
(Bild  3).  Hier  werden  ab  Anfang  August  die  Dacheinläufe  montiert  und  an  die 
Regenentwässerung angeschlossen, der Bau wird nach oben dicht gemacht. 
 

 
Bild 3 – Beginn der Dachdeckerarbeiten 
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Ab  Anfang  August  wird  ebenfalls  mit  der  Errichtung  der  Stahlkonstruktion  für  die 
Technikzentrale  begonnen,  die  einen  ähnlichen Aufbau wie  bei Gebäude  C  haben wird. Das 
Dach  wird  mit  Trapezblechen  abgedeckt,  die  Wände  sind  aus  wärmegedämmten 
Sandwichelementen. 
Zurzeit  erfolgt  die  Werkstattmontage  der  Fenster.  Die  Baustellenmontage  ist  ca.  Anfang 
September eingeplant, sodass wir den Bau Anfang Oktober dicht haben wollen. Im Anschluss ist 
die Rohmontage der Technikgewerke geplant. 
Putz‐ und Trockenbauarbeiten werden zurzeit ausgeschrieben. 
 
Gebäude B, Physikalische Chemie 
 
Abgängige  Maschinen  und  nicht  mehr  zugelassene  Kältemittel  haben,  entgegen  den 
ursprünglichen Überlegungen, dazu geführt, nun eine Zentralkälte für alle Gebäude der Chemie 
aufzubauen. Als Standort bot sich die ehemalige Lüftungszentrale im Untergeschoss der PC an. 
Hierzu muss  zunächst  ein  adäquater  Zugang  geschaffen werden.  Auf  der Nord‐Ost‐Ecke  des 
Gebäudes wird seit 11.07.2016 mittels Verbau eine Einbringöffnung geschaffen (Bild 5). Vorher 
mussten die Rückkühler umgesetzt und ein Baumschutz für eine seltene chinesische Birke des 
Forstbotanischen Garten erstellt werden (Bild 4). 
 

     
Bild 4 ‐ Baumschutz                 Bild 5 ‐ Spundbohlen 
 
Trotz  Untersuchung  des  Bodens  durch  Rammkernsondierung  sind  wir  beim  Rammen  der 
Spundbohlen auf eine Kalkschicht gestoßen. Dadurch ergaben sich starke Erschütterungen die 
sich auf das Gebäude übertragen haben. Mitarbeiter der PC haben dies überdeutlich gespürt. 
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Provisorien 
 
Die Provisorien 1.3, 2.3 und 2.6 wurden fristgerecht zur Nutzung übergeben. 
 
Die  Trockenbauarbeiten  für  das  Provisorium  2.9  –  Dekanatsverwaltung,  Büros  für  weitere 
Mitarbeiter, studentisches Arbeiten, etc…    (AC, Ebene 4) – sind bis auf kleinere Restarbeiten, 
sowie den Einbau der Türflügel, abgeschlossen (Bild 5). Rohinstallation Lüftung und Elektro sind 
ebenfalls  fertiggestellt.  Seit  dem  18.07.2016  erfolgen  die  Malerarbeiten  (Bild  6)  und  ab 
01.08.2016  die  Bodenbelagsarbeiten.  Die  Übergabe  an  den  Nutzer  kann  somit  ab  Anfang 
September, 2 Monate vor der geplanten Übergabe, erfolgen. 
 

     
Bild 4 – Bereich studentisches Lernen                       Bild 5 – Beginn der Malerarbeiten 
 

Die Rohmontage der Lüftung für das Provisorium 2.2 – Nachwuchsgruppe (AC, Erdgeschoss) – 
wurden begonnen. Die Labormöbel werden  in der 32. Kalenderwoche geliefert. Die Übergabe 
ist für Mitte September geplant. 


