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BAUZEITUNG		 	 	 				
Ausgabe	2	vom	18.05.2018 
 
GRUNDSANIERUNG UND UMSTRUKTURIERUNG DER FAKULTÄT FÜR CHEMIE 
2. Bauabschnitt 
 
 
Gebäude J, Praktikumsgebäude 
 
Im Gebäude J, dem derzeitigen Praktikumsgebäude der IOBC, finden die Vorbereitungen für den 
Einbau eines Aufzuges statt. Die Erstellung des Aufzugs in dem Gebäude muss vorgezogen 
werden, damit nach Fertigstellung Gebäude H (ehemals AC-Praktikum) die Versorgung 
sichergestellt werden kann. Aufgrund der Schwere des Eingriffs werden die ersten Räume auf der 
Westseite sowie das Treppenhaus und der Zugang ab 18.06.2018 gesperrt. Einzig in der unteren 
Ebene wird der Durchgang vom Chemikalienlager zu den Instituten durch einen Tunnel möglich 
sein. Die Versorgung des Praktikumsgebäudes erfolgt während der gesamten Bauzeit an 
Gebäude H nur über die Gebäude E (Hörsaalgebäude) und F (Institutsgebäude IOBC). 
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Gebäude H, neues gemeinsames Praktikumsgebäude 
 
Die Abbrucharbeiten im Gebäude H gehen planmäßig voran. Die Ebenen sind weitestgehend vom 
Mobiliar sowie den Leitungen befreit. Die Fassade ist, bis auf einen kleinen Bereich auf der 
Ostseite entfernt. Dieser Bereich musste zunächst gesperrt bleiben, da sich hier mal wieder ein 
Hamster niedergelassen hatte. Der Hamster hat sich eine neue Bleibe gesucht, sodass die 
Arbeiten auch in dem Bereich fortgeführt werden können. 
 

    
Nordseite             Ostseite 
 

    
Westseite               Leitungsführung vor dem Abbruch 
 

    
Ebene 1 ehemalige Praktikumslabore         Assistent der Baubeauftragten bei der Arbeit 
 
Die Rohbauarbeiten beginnen am 11.06.2018. Einer der ersten Maßnahmen wird die Errichtung 
des Verbindungstunnels sowie die Schließung der Zugänge Gebäude J sein (siehe oben). 
 
Nach dem Abbruch der Fassade wurde festgestellt, dass die Konstruktion nicht die erwartete 
Qualität aufweist. Der Betonstahl wurde seinerzeit teilweise ohne Abstand an der 
Betonoberfläche verbaut, sodass hier eine aufwendige Betonsanierung erforderlich ist. 
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Gebäude B, Provisorium PC Ebene 4 
 
Im Rahmen der Provisorien wird die Bibliothek sowie ein Seminarraum im 4. OG der 
Physikalischen Chemie zu 2 Seminarräumen mit Multimediaausstattung umgebaut. Die Flächen 
sind beräumt, die Elektroinstallation ist zurückgebaut und die Trockenbauarbeiten wurden für 
die Installation Lüftung und Elektro vorbereitet. Mit den Installationsarbeiten wurde am 
14.05.2018 begonnen. 
Die Arbeiten werden Ende September abgeschlossen sein, sodass die Seminarräume mit Beginn 
des Semesters genutzt werden können. 
 


