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BAUZEITUNG       AUSGABE 5 VOM 26.04.2016 

 
GRUNDSANIERUNG UND UMSTRUKTURIERUNG DER FAKULTÄT FÜR CHEMIE 
 
Gebäude E, neues Hörsaalgebäude 
 
Der neue Hörsaal  ist  im Rohbau  fertiggestellt. Die alte Wand  zum ehemaligen Aufzugschacht 
wurde entfernt, sodass jetzt der Westteil bis auf die Teilbereiche der Stahlbetondecke und die 
Stahlbauarbeiten der Technikzentrale im Rohbau abgeschlossen ist. 
 
Wie  in  der  letzten  Ausgabe  angedeutet  musste  die  Decke  über  dem  ehemaligen 
Gasflaschenlager  abgebrochen  werden.  Die  neue  Decke  ist  bereits  betoniert.  Die  darüber 
liegende Decke wird in der kommenden Woche betoniert. 
 

 Bild 1 – Ostteil Bereich ehemaliges Gasflaschenlager 
 

Die Vorbereitungen für die Änderung der Deckenhöhe auf der Südseite haben begonnen. Durch 
diese Maßnahme  soll aufgrund der vorher ungünstigen Deckenhöhen von ca. 2,0 und 6,5 m, 
vollwertige Hauptnutzfläche mit  gleicher Deckenhöhe  von  ca. 4,2 m  geschaffen werden. Der 
damalige Zugang vom Zwischenpodest der Treppe entfällt. Hierzu muss zunächst eine tragende 
Mittelwand durch eine neue Wand ersetzt werden, anschließend wird die neue Decke erstellt. 
Sobald dieser Bereich standsicher hergestellt ist, kann mit dem Dach begonnen werden. 
 
Weitere Arbeiten  laufen  im  Inneren des Gebäudes: Ergänzungen von Mauerwerk, Betonieren 
von  Treppen,  Pfeilern  und  Wandstücken,  um  das  Gebäude  für  die  weiteren  Gewerke 
vorzubereiten.  Der  Bereich  für  die  zentrale  Toilettenanlage  ist  im  Rohbau  abgeschlossen, 
Grundleitungen sind verlegt. 
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Provisorien 
 
Im Provisorium 1.3 – Kleingruppe AC Gebäude D Sockelgeschoss ‐ sind die Labormöbel aus dem 
Praktikum der AC umgebaut worden. Die  Fertiginstallation und  Inbetriebnahme erfolgen wie 
geplant ab Anfang Mai. 
 
In den Provisorien 2.3 – Gebäude D Erdgeschoss und 2.6 – Gebäude J Sockelgeschoss ‐ sind die 
Umbauarbeiten abgeschlossen und die Labormöbel aufgebaut. Abnahme und  Inbetriebnahme 
laufen parallel zum Provisorium 1.3, sodass auch diese Räume Mitte Mai wie geplant bezogen 
werden können. 
 
Die Bibliothek im 4. Obergeschoss des IAC ist geräumt. Hier wird die Elektroinstallation zurzeit 
zurückgebaut, die Abbrucharbeiten können am 02.05.2016 beginnen. 
 

 
Bild ‐ Ehemalige Bibliothek im 4. OG des IAC 
 

 
Bild ‐ Ehemalige Bibliothek im 4. OG des IAC 

 


